



COMUNE DI DELICETO

PROVINCIA DI FOGGIA

Corso Regina Margherita, 45 - Tel. 0881967411 - Fax 0881967433 - Email: info@comune.deliceto.fg.it - www.comune.deliceto.fg.it

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 75 DEL 04/09/2020

Prot. N. _____ del _____

OGGETTO: P.O.R. PUGLIA 2014-2020 – ASSE VI, AZIONE 6.4 – SUB-AZIONE 6.4.D – REALIZZAZIONE INTERVENTO DELLA RETE PLUVIALE URBANA (FOGNA BIANCA) NEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI DELICETO (OO.PP. N° 222) DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 999.993,00 - CUP: C56G14000140002 – CIG: 75473595AC

L'anno **duemilaventi**, il giorno **quattro**, del mese di **settembre**, alle ore **13,30**, nella sala delle adunanze si sono oggi riuniti i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
DOTT. PASQUALE BIZZARRO	SINDACO	SI
PACELLA ROCCO	VICE SINDACO	SI
DI NUNNO MARIA LUGIA	ASSESSORE	NO
NATALE ADRIANA	ASSESSORE	SI
CONTARDI CARMINE	ASSESSORE	SI

Presenti N. 4

Assenti N. 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Segretario Comunale **Dott.ssa TELESCA Maria M.**

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. **Dott. Pasquale BIZZARRO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

La Giunta Comunale

PREMESSO:

- **Che** con delibera della Giunta Comunale n° 83 del 10/7/2014 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento della rete pluviale urbana (Fogna Bianca) da realizzare nel centro abitato di Deliceto, dell'importo complessivo di € 999.993,00;
- **Che** con determinazione n° 76 del 10/7/2014 è stato nominato, tra l'altro, quale RUP (Responsabile Unico del Procedimento), il geom. Pasquale RUSSO, dipendente di ruolo con mansioni di Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo, per l'adozione degli atti ed adempimenti tecnico-amministrativi di competenza finalizzati alla realizzazione dell'intervento della rete pluviale urbana (Fogna Bianca) nel centro abitato di Deliceto;
- **Che** in data 28/12/2017 è stato sottoscritto con la Regione Puglia, il relativo disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune di Deliceto, per la realizzazione dell'intervento relativo alla "REALIZZAZIONE della RETE PLUVIALE URBANA" dell'importo complessivo di € 999.993,00;
- **Che** in data 20.03.2018 è stato sottoscritto il Disciplinare Integrativo dal RUP a mezzo di firma digitale, tra la Regione Puglia e il Comune di Deliceto per la realizzazione del progetto dei lavori di "P.O.R. Puglia 2014-2020 - Asse VI - Azione 6.4 - Sub-Azione 6.4.d - Realizzazione intervento della rete pluviale urbana (Fogna Bianca) nel centro abitato del Comune di Deliceto) dell'importo complessivo di € 999.993,00 - CUP: C5G14000140002;
- **Che** con determinazione n.9 del 26.02.2018 è stato affidato l'incarico professionale dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi alla direzione dei lavori, misure, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, certificato di regolare esecuzione, adeguamento dei prezzi del 2014 del progetto definitivo-esecutivo con il prezzario della Regione Puglia - anno 2017 - ed aggiornamento degli interventi previsti nel progetto esecutivo in parola, al geom. NIGRO Paolo, nato a Deliceto il 24/5/1963 (C.F. NGR PLA 63E24 D269W - P.IVA: 01443760713, e-mail: pnigro24@gmail.com residente a Deliceto alla via Fontana. N° 105 e studio tecnico in Deliceto alla via Del Carmine, n° 17;
- **Che** con determinazione n° 89 del 26/11/2018 a firma del responsabile LLPP - Programmazione è stato disposto l'affidamento definitivo dei lavori di realizzazione della rete pluviale urbana (Fogna Bianca) nel centro abitato del Comune di Deliceto, di cui al P.O.R. PUGLIA 2014/2020 - Asse VI - Azione 6.4 - Sub-Azione 6.4.d - **CUP: C56G14000140002 - CIG: 75473595AC Cod. MIRWEB: A0604.42**, alla ditta **MODOMEC Ecoambiente s.r.l.**, con sede in (74016) MASSAFRA (TA) alla via Strada Statale 7 Appia km. 637,100 dx, P.IVA 03010620734, che ha ottenuto il punteggio complessivo di punti 83,88 e con il ribasso del 26,70% sul prezzo a base d'asta di **€ 810.170,03** e, quindi, per l'importo netto di **€ 593.854,63**, oltre ad **€ 28.978,11** per gli oneri inerenti la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, per un importo di contratto pari a **€ 622.832,74** e giorni **186** (-40% su 310 gg.) utili per la realizzazione dei lavori;
- **Che** in data 7/2/2019 a cura del Notaio Dott. Antonio PUGLIESE da Deliceto, è stato stipulato regolare Contratto di Appalto Re. N° 4080 - Racc. n° 3066 reg.to a Foggia il 19/2/2019 al n° 949/1T;
- **Che** i lavori in argomento sono stati consegnati in data 27/3/2019, giusta verbale di consegna lavori in pari data ed hanno avuto concreto inizio in data 23/4/2019;
- **Considerato** che nel corso dei lavori, il D.L. geom. Nigro Paolo con nota prot. n° 4999 del 28/5/2020 ha fatto richiesta di autorizzazione a redigere una perizia di variante e suppletiva, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella propria relazione, depositata agli atti dell'ufficio LL P E programmazione ;
- **Che** il RUP, per le motivazioni ampiamente espresse dalla Direzione dei Lavori geom. Paolo Nigro, con nota prot.6875 del 17.07.2020 ha autorizzato la medesima a redigere la perizia di variante e suppletiva richiesta, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 106 e 149 del D.Lgs. n.50/2016;
- **Che** la direzione dei lavori con nota prot. n° 7563 del 6/8/2020 e successiva nota prot. n° 8349 del 01/09/2020, ha trasmesso la Perizia di Variante e Suppletiva, costituita dai seguenti elaborati:
 - ✓ Relazione Perizia di variante (Elaborato A.v);
 - ✓ Documentazione Fotografica (Elaborato B.v);
 - ✓ Computo Metrico di Variante (Elaborato D.v);
 - ✓ Quadro comparativo (Elaborato D.v1);
 - ✓ Schema Atto di Sottomissione (Elaborato E.v);
 - ✓ Piano di Sicurezza e Coordinamento (Elaborato F.v);
 - ✓ Calcolo dell'Incidenza Media della Manodopera (Elaborato G.v);
 - ✓ Stima dell'Incidenza Media della Sicurezza (Elaborato H.v);

- ✓ Bilancio di Produzione Materiale da Scavo e Demolizione (Elaborato L.v);
 - ✓ Planimetria di Variante Zone di Intervento (Tavola 7.1v);
- e con le seguenti risultanze economiche:

QUADRO TECNICO ECONOMICO				
P.O.R. PUGLIA 2014-2020 – Asse VI, Azione 6.4 – Sub-Azione 6.4.d - "Realizzazione intervento della rete pluviale urbana (Fogna Bianca) nel centro abitato del Comune di DELICETO				
OGGETTO	Progetto Originario	Rimodulazione a seguito Gara di appalto	Perizia di Variante e Suppletiva	Differenze
Lavori compreso oneri Sicurezza, così distinti:	839.148,14	839.148,14	1.004.585,81	165.437,67
Lavori escluso oneri sicurezza:	810.170,03	810.170,03	970.162,82	159.992,79
Oneri della sicurezza non soggetti a Ribasso:	28.978,11	28.978,11	34.422,99	5.444,88
Ribasso d'asta offerto del 26,70%:		216.315,40	259.033,47	42.718,07
Resta importo netto dei lavori::		593.854,63	711.129,35	117.274,72
TOTALE LAVORI:	839.148,14	622.832,74	745.552,34	122.719,60
SOMME a Disposizione dell'Amministrazione:				
Spese generali, nella misura max del 6% dell'importo dei lavori, così distinte::				
Spese per pubblicità, indizione gara, commissione giudicatrice e Tecnico Verificatore:	7.500,00	8.500,00	14.243,43	5.742,43
Spese per contabilità e collaudo tecnico amministrativo:	7.261,00	7.261,00	7.261,00	0,00
Spese generali per Aggiornamento progetto, direzione lavori, assistenza giornaliera e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione:	32.539,00	32.539,00	32.539,00	0,00
Spese generali per redazione progettazione perizia di variante, direzione lavori, assistenza giornaliera e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione x Variante:			15.825,00	15.825,00
Imprevisti:	2.431,81	29.385,75	0,00	-29.385,75
Incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs. N° 50/2016 (2% *Importo lavori*0,80):	16.500,00	16.500,00	16.073,00	-427,00
Contributo Cassa Previdenza ed INPS, il 4%:	1.592,00	1.592,00	2.225,00	633,00
I.V.A. sui Lavori, il 10%:	83.914,81	62.283,27	74.555,23	12.271,96
I.V.A. su Spese Tecniche ed altre imposte, il 22%	9.106,24	9.106,24	12.727,00	3.620,76
In uno le SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE:	160.844,86	167.167,26	175.447,66	8.280,40
SOMMANO €	999.993,00	790.000,00	921.000,00	131.000,00
ECONOMIE RISULTANTI a		209.993,00	78.993,00	

seguito della GARA				
IMPORTO TOTALE dell'INTERVENTO:	999.993,00	999.993,00		921.000,00

- **Dato atto** che la perizia di variante e suppletiva in argomento prevede una maggiore spesa di complessivi € 131.000,00;
- **Vista** la relazione del RUP acquisita al protocollo n.8355 del 01.09.2020 con la quale lo stesso esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole all'approvazione della perizia di variante e suppletiva da parte della stazione appaltante e alla stipula del relativo atto aggiuntivo al contratto principale;
- **Visto** il verbale di verifica della perizia di variante e suppletiva di che trattasi rilasciato in data 03.09.2020 con prot. 8445, sottoscritto in contraddittorio tra il verificatore ing. Daniele De Cotiis, nominato per tale incarico con Determinazione del Responsabile del III Settore Lavori Pubblici e Programmazione n.95 del 18.08.2020, e il progettista della variante geom. Paolo Nigro, dal quale si evince che il progetto de quo è risultato rispondente, adeguato e conforme a quanto richiesto dal D.Lgs.n.50/2016 e agli articoli ancora vigenti del D.P.R. 207/2010, nonché alla normativa vigente in materia;
- **Visto** il verbale di validazione del progetto di perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art.26, comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., a firma del RUP geom. Pasquale Russo prot.8447 del 03.09.2020;
- **Ritenuto**, pertanto, di dover approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di "P.O.R. Puglia 2014-2020 - Asse VI, Azione 6.4 - Sub-Azione 6.4.d - Realizzazione intervento della rete pluviale urbana (Fogna Bianca) nel centro abitato del Comune di DELICETO (OO.PP. n° 222) dell'importo complessivo di € 999.993,00 - CUP: C56G14000140002 - CIG: 75473595AC";
- **Visto** il Decreto Legislativo n.50/2016 e s.m. e i.;
- **Visto** il D.P.R. 207/2010 nella parte vigente;
- **Visto** il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Settori competenti, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000. Con votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate:

- Di approvare, così come si approva, il progetto relativo alla perizia di variante e suppletiva dei lavori di: "P.O.R. Puglia 2014-2020 - Asse VI, Azione 6.4 - Sub-Azione 6.4.d - Realizzazione intervento della rete pluviale urbana (Fogna Bianca) nel centro abitato del Comune di DELICETO (OO.PP. n° 222) dell'importo complessivo di € 999.993,00 - CUP: C56G14000140002 - CIG: 75473595AC" - che si compone dei seguenti elaborati tecnici:
 - ✓ Relazione Perizia di variante (Elaborato A.v);
 - ✓ Documentazione Fotografica (Elaborato B.v);
 - ✓ Computo Metrico di Variante (Elaborato D.v);
 - ✓ Quadro comparativo (Elaborato D.v1);
 - ✓ Schema Atto di Sottomissione (Elaborato E.v);
 - ✓ Piano di Sicurezza e Coordinamento (Elaborato F.v);
 - ✓ Calcolo dell'Incidenza Media della Manodopera (Elaborato G.v);
 - ✓ Stima dell'Incidenza Media della Sicurezza (Elaborato H.v);
 - ✓ Bilancio di Produzione Materiale da Scavo e Demolizione (Elaborato L.v);
 - ✓ Planimetria di Variante Zone di Intervento (Tavola 7.1v);
e con le seguenti risultanze economiche:

QUADRO TECNICO ECONOMICO				
P.O.R. PUGLIA 2014-2020 - Asse VI, Azione 6.4 - Sub-Azione 6.4.d - "Realizzazione intervento della rete pluviale urbana (Fogna Bianca) nel centro abitato del Comune di DELICETO				
OGGETTO	Progetto Originario	Rimodulazione a seguito Gara di appalto	Perizia di Variante e Suppletiva	Differenze
Lavori compreso oneri	839.148,14	839.148,14	1.004.585,81	165.437,67

Sicurezza, così distinti:				
Lavori escluso oneri sicurezza:	810.170,03	810.170,03	970.162,82	159.992,79
Oneri della sicurezza non soggetti a Ribasso:	28.978,11	28.978,11	34.422,99	5.444,88
Ribasso d'asta offerto del 26,70%:		216.315,40	259.033,47	42.718,07
Resta importo netto dei lavori::		593.854,63	711.129,35	117.274,72
TOTALE LAVORI:	839.148,14	622.832,74	745.552,34	122.719,60
SOMME a Disposizione dell'Amministrazione:				
Spese generali, nella misura max del 6% dell'importo dei lavori, così distinte::				
Spese per pubblicità, indizione gara, commissione giudicatrice e Tecnico Verificatore:	7.500,00	8.500,00	14.243,43	5.742,43
Spese per contabilità e collaudo tecnico amministrativo:	7.261,00	7.261,00	7.261,00	0,00
Spese generali per Aggiornamento progetto, direzione lavori, assistenza giornaliera e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione:	32.539,00	32.539,00	32.539,00	0,00
Spese generali per redazione progettazione perizia di variante, direzione lavori, assistenza giornaliera e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione x Variante:			15.825,00	15.825,00
Imprevisti:	2.431,81	29.385,75	0,00	-29.385,75
Incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs. N° 50/2016 (2% *Importo lavori*0,80):	16.500,00	16.500,00	16.073,00	-427,00
Contributo Cassa Previdenza ed INPS, il 4%:	1.592,00	1.592,00	2.225,00	633,00
I.V.A. sui Lavori, il 10%:	83.914,81	62.283,27	74.555,23	12.271,96
I.V.A. su Spese Tecniche ed altre imposte, il 22%	9.106,24	9.106,24	12.727,00	3.620,76
In uno le SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE:	160.844,86	167.167,26	175.447,66	8.280,40
SOMMANO €	999.993,00	790.000,00	921.000,00	131.000,00
ECONOMIE RISULTANTI a seguito della GARA		209.993,00	78.993,00	
IMPORTO TOTALE dell'INTERVENTO:	999.993,00	999.993,00		921.000,00

- Dare atto che la perizia di variante e suppletiva in argomento prevede una maggiore spesa di complessivi € 131.000,00;
- Dare atto che:
 - ✓ la perizia di variante e suppletiva è stata autorizzata dal RUP con nota prot.6875 del 17.07.2020;
 - ✓ con verbale prot. 8445 in data 03.09.2020, sottoscritto in contraddittorio tra il verificatore ing. Daniele De Cotiis, nominato per tale incarico con Determinazione del Responsabile del III Settore Lavori Pubblici e Programmazione n.95 del 18.08.2020, e il progettista della variante geom. Paolo Nigro, il progetto de quo è risultato rispondente, adeguato e conforme a quanto richiesto dal D.Lgs.n.50/2016 e

agli articoli ancora vigenti del D.P.R. 207/2010, nonché alla normativa vigente in materia;

- ✓ con verbale prot.8447 del 03.09.2020 la perizia di variante e suppletiva è stata validata dal Responsabile Unico del Procedimento geom. Pasquale Russo;
- ✓ la perizia di variante e suppletiva sarà trasmessa al competente settore della Regione Puglia per il rilascio dell'autorizzazione dell'Ente Finanziatore;
- Di rendere la presente deliberazione con votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile e disporre, ai sensi dell'art.134 comma 3 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267, l'affissione all'Albo Pretorio del Comune e la contestuale sua trasmissione in elenco insieme ad altri provvedimenti della stessa seduta ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125 del T.U. approvato con D.Lgs.n.267/2000;



COMUNE DI DELICETO

PROVINCIA DI FOGGIA

Corso Regina Margherita, 45 - Tel. 0881967411 - Fax 0881967433 - Email: info@comune.deliceto.fg.it - www.comune.deliceto.fg.it

Delibera di Giunta Comunale N. 75 DEL 04/09/2020

Previa lettura e conferma il presente verbale è approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Dott. Pasquale BIZZARRO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa TELESCA Maria M.

P A R E R I

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. CEGLIA Giuseppe

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. ROGATO Michele

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (N. _____)

Il sottoscritto Segretario Comunale, **ATTESTA** che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA TELESCA MARIA M.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità :

[-] è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio comunale ed è divenuta **ESECUTIVA** di cui all'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

[-] è divenuta **ESECUTIVA** per dichiarazione di immediata eseguibilità da parte dell'organo deliberante (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA TELESCA MARIA M.